

EBBEHOUT 31, 1507 EA ZAANDAM

Tata Steel IJmuiden B.V.
t.a.v. de directie
Postbus 10000
1970 CA IJMUIDEN

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

www.odnzkg.nl

Betreft: Risico's omtrent voortgang Groen Staal

Zaaknummer
13156537

Geachte directie,

Documentnummer
27964692

U heeft op 16 september 2024 mondeling aan de directie van OD NKZKG gemeld, dat u er ondanks meermaals aandringen van de ODNZKG bij blijft in uw afstemming met het bevoegd gezag over de vergunningen- en MER-procedure Groen Staal geen gebruik te willen maken van het delen van concepten en het benutten van de review periode. Met deze brief wil ik u er nogmaals op wijzen dat u hiermee grote en onnodige risico's neemt op substantiële vertraging van het Groen Staal project.

Datum
24 september 2024

Cruciale onderdelen van de door u gekozen werkwijze zijn het niet delen van concept-milieudeelrapporten voor het MER tijdens het proces, het laten vervallen van de review-periode van het totale concept-MER en het niet aanwijzen bij uw bedrijf van een eenduidig aanspreekpunt voor de ODNZKG in dit complexe proces.

Daarmee kiest u ervoor dat u eind december 2024 in één keer een vergunningaanvraag met het MER indient en voor het eerst met de ODNZKG deelt voor beoordeling.

Dat is zeer ongebruikelijk in dit soort grote en complexe projecten als Groen Staal. Daarmee wijkt u tevens af van eerder gemaakte afspraken over het proces, om de uiteindelijke vergunningaanvraag goed voorbereid, zorgvuldig en transparant uit te voeren.

Doel brief

Wij wijzen u, nadat wij dat meermalen en op diverse niveaus hebben gedaan, nu ook schriftelijk op de grote risico's van uw keuze en voorgenomen handelwijze. Doordat u een goede voorbereiding onmogelijk maakt, door bijvoorbeeld geen



gebruik te maken van de mogelijkheid om tijdens het proces al concept MER-onderdelen te beoordelen en eventuele aanvullingen te vragen, zal hiervoor ná het indienen van aanvraag en MER nog substantiële tijd nodig zijn.

Het risico is reëel, dat aanvullingen inclusief nieuw onderzoek door Tata Steel noodzakelijk zullen blijken na indiening van de aanvraag. Het is niet uitgesloten, dat OD NZKG genoodzaakt zal zijn conform de wettelijke procedure, de hele vergunningaanvraag buiten behandeling te laten, bij gebrek aan een goede MER-onderbouwing.

Uiteindelijk is daarmee het risico reëel, dat u door uw eigen handelen de voortgang van Groen Staal substantieel vertraagt.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid wijzen wij u er ook op, dat deze brief de status openbaar heeft en wij van deze brief melding zullen maken op onze website.

Conclusie

Wij voorzien grote risico's op vertraging van het project Groen Staal door uw voorgenomen wijzigingen in de voorbereidende fase met het bevoegd gezag. Tevens betreuren wij dat u, ondanks intensief overleg na uw eenzijdige mededelingen hierover, vasthoudt aan deze wijzigingen in de voorbereidende procedure.

Het risico door uw beslissing en voorgenomen handelwijze is reëel: dat het bevoegd gezag geen vergunning kan verlenen binnen uw tijdsplanning en zelfs genoodzaakt kan zijn uw aanvraag geheel buiten behandeling te laten.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland,
namens deze,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,
Mario Bakker

directeur Toezicht & Handhaving